Отчет

об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

по состоянию на 27.08.2014

Наименование муниципального образования: Муниципальное образование город Сорск 

Адрес переселяемого многоквартирного дома: Республика Хакасия, город, Сорск, ул. Чапаева, 3.

Площадь представляемого жилого помещения  1474,3 м2.
Количество переселяемых жителей 57 чел.
(Форма для переселения по типу контракта: МКСТР (муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома)
	Показатель
	Плановая дата

(по графику)
	Фактическое исполнение
	Примечание

	Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома

	Формирование земельного участка под строительство МКД
	20.05. 2014 г.
	Выполнено


	

	Проведение работ по межеванию земельному участка
	02.06. 2014 г.
	Выполнено


	

	Получение кадастрового паспорта на земельный участок
	15.06. 2014 г.
	Направлена заявка  в кадастровую палату 
	(указывается кадастровый номер)

	Подготовка строительной площадки
	30.07. 2014 г.
	Завершение работ по контракту-16.08.2014 г.
	

	Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет)
	
	имеются
	

	Получение разрешения на строительство
	20.10. 2014 г.
	  -
	

	Работы по проведению аукциона на строительство

	Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям
	10.06. 2014 г.
	10.06.2014 г.
	

	Подготовка проектной документации:
	10.10. 2014 г.
	
	

	            Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство
	15.06. 2014 г.
	02.07.2014 г.
	

	Исполнение договора на разработку ПСД
	10.10. 2014 г.
	-
	

	Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство
	15.10. 2014 г.
	-
	

	Объявление открытого аукциона 
	20.10. 2014 г.
	-
	(указывается номер аукциона)

	Окончание срока подачи заявок 
	05.11. 2014 г.
	-
	

	Проведение открытого аукциона (размещение протокола)
	17.11. 2014 г.
	-
	

	Муниципальный контракт

	Подписание муниципального контракта 
	28.11.2014 г.
	-
	(указывается номер и дата контракта, подрядчик)

	Исполнение муниципального контракта
	15.11.2015 г.
	-
	

	Ввод дома в эксплуатацию
	30.11. 2015 г.
	-
	

	Переселение жителей
	25.12. 2015 г.
	-
	


Справка:

Расселяемая площадь  жилых помещений (по программе) 1474,3м2;

Количество приобретаемых (строящихся) МКД   - 1 ед.

Количество приобретаемых (строящихся) жилых помещений - 22 ед.

Численность жителей, подлежащих переселению  57 чел.

*заполняется по муниципальному образованию

