Зал заседаний администрации  г. Сорск
19.08..2015 г.

ПРОТОКОЛ

совещания комиссии по контролю выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года. 
Присутствовали: 

Председатель комиссии: Савельев А.Г.  –  и.о. главы города Сорска 
Богданова Л.Л. – главный специалист Управления ЖКХ. 
На совещании присутствовали: 
Калижанов Д.Е.  директор МУП «Коммунальные системы»:

Шпрингер М.Я. – зам. директора ООО УК «Фитинг»;

Мозгунов А.В. – начальник РЭС-2 ООО «МРЭС»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса МУП «Коммунальные системы» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г. 
СЛУШАЛИ:
Директор МУП «Коммунальные системы» Калижанов Д.Е.

Процент подготовки: 

2.  По городской котельной – подготовка – 60 %,

Котельная п. Геолог – подготовка 90%,

Тепловые сети – 85 %

Сети водоснабжения – 85 %

Сети водоотведения и очистные сооружения – 80 %

ведутся работы:

- по замене воздуховода – 80%, окончание работ к 28.08.2015 г.

- по замене участка трубопровода сетевой воды диам. 326 мм – 3,5 м, готовность к 25.08.2015 г.

Главный специалист Управления ЖКХ администрации МО г. Сорск Богданова Л.Л.
Приступили к работам ООО Сибэнергоцветмет»:

котел № 4 – демонтаж решетки 100%, заготовка металла  100 %, готовность к 25.08.2015 г.

котел № 3 – демонтаж решетки 100 %, демонтаж обмуровки   80 %, к демонтажу экранных труб приступят после демонтаж обмуровки, полная готовность котла  к 30.09.2015 г.

котел № 2 – планируется готовность котла к 10.10.2015 г.

На котле № 3 работы по замене дымососа – демонтаж 90%, окончание работ 25.08.2015 г. (ООО «Завод «Гарант» г. Барнаул).

ШЗУ готовность 60% (осталась проверка направляющих)

ХВО – готовность 80 %, возможен ремонт фильтров поэтапно (замена сульфоугля и нижнего распределительного устройства.) Ведется  замена

Размещен заказ на торги по замене элеватора (резервный).

На основном элеваторе проведены работы по редуктору, ведутся работы по дробилке, окончание работ до 25.08.2015 г. сняты звездочки на резервном элеваторе.

РЕШИЛИ:
1. Директору МУП «Коммунальные системы»: 
- выполнить в полном объеме  работу по ремонту воздуховода и котельной в целом.
2. Управлению ЖКХ администрации г. Сорска.
- вести постоянный контроль за ходом выполнения работ по подготовке к ОЗП.
- готовить акты и паспорта готовности по всем учреждениям.
И.о. главы города Сорска 




А.Г. Савельев
Секретарь:                                                                                Л.Л. Богданова 
