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Приложение 
О ходе выполнения МП «Поддержка и развитие коммунальных систем в  

муниципальном образовании город Сорск» в 2025 году. 
 

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия и администрацией города Сорска Республики Хакасия, были 
заключены соглашения (от 10.04.25г. № 95709000-1-2025-011 и от 13.03.25г. № 
95709000-1-2025-009).       

от 13.03.25г. № 95709000-1-2025-009  + д/с     70 649 505,12  
были выполнены работы: 

- по муниципальному контракту № 14 от 29.04.2025г. с ООО «ГИДРОСЕТИ» 
на выполнение работ по капитальному ремонту участков системы холодного 
водоснабжения от ТК 14 до ТК 21, расположенных по адресу: Республика Хакасия, 
г. Сорск, ул. Кирова. Оплата по муниципальному контракту составила 
13 073 338,54 руб. В рамках контракта Подрядчик сделал дополнительные работы в 
пределах 10 % (дополнительные колодцы). Контракт исполнен. Протяженность 
замененных сетей – 1424 м. (в двухтрубном исчислении). 

- по муниципальному контракту № 17 от 02.06.2025г. с ООО «ГИДРОСЕТИ» 
на выполнение работ по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры города Сорска: «Капитальный ремонт участков тепловой сети, 
расположенных по адресу: Республика Хакасия, г. Сорск. Оплата по 
муниципальному контракту составила 25 651 139,17 руб. (из них 24 783 438,40 – 
ФБ+РБ+МБ; 867 700,77 – МБ).  В рамках контракта Подрядчик сделал 
дополнительные работы (замена лотков, плит перекрытия, гидроизоляция, 
тепловые камеры). Контракт исполнен. Протяженность замененных сетей 
(подземной прокладки) – 1368,2 м. (в двухтрубном исчислении); подземной 
прокладки в ТК – 314,4 м. 

- по муниципальному контракту № 18 от 02.06.2025г. с ООО «РЕМСТРОЙ» на 
выполнение работ по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры города Сорска: «Участок системы холодного водоснабжения от 
ВК 5 до ТК 9»,  расположенных по адресу: Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет 
Октября. Оплата по муниципальному контракту составила 7 351 237,45 руб. В 
рамках контракта Подрядчик сделал дополнительные работы в пределах 10 % 
(проколы). Контракт исполнен. Протяженность замененных сетей – 1146 м. (в 
двухтрубном исчислении). 

- по муниципальному контракту № 20 от 06.06.2025г. с ООО «ОМЕГА» на 
выполнение работ по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры города Сорска: «Капитальный ремонт паровых котлов ДКВр-20-
13с и КЕ-25-14с (замена топочного оборудования), расположенных по адресу: 
Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 15. Срок выполнения работ – с 
даты заключения контракта по 31.08.2025 г. Цена контракта составляет 26 284 
138,79 (Двадцать шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто тридцать 
восемь рублей 79 копеек) рублей, в т.ч. НДС (20%). Понижение на 6,1 %. Цена 
контракта 24 681 507,73 руб. ИСПОЛНЕН. 

Контроль за ходом выполнения организационно-технических мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к 



работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. осуществляла специальная комиссия, 
созданная Постановлением администрации г. Сорска. Были заключены 
муниципальные контракты по осуществлению строительного контроля за 
выполнением работ. 

 Принятые бюджетные обязательства выполнены в полном объеме в размере 
70 649,5 тыс. руб. (в том числе: 699,4 тыс. руб. - средства республиканского 
бюджета, 69 243,3 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 706,7 тыс. руб. – 
средства бюджета муниципального образования города Сорска). 
 
от 10.04.25г. № 95709000-1-2025-011 + д/с      6 485 294,12 руб.  
были выполнены работы: 

- по муниципальному контракту № 31 от 17.07.2025г. с ООО "СИБИРСКАЯ 
КОТЛО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" на поставку оборудования для 
капитального ремонта систем теплоснабжения (фильтр ФИПаI-2,0-0,6-Na с 
комплектом ЗиП и с фильтрующим материалом). Цена МК составляет 1 900 000,00 
(один миллион девятьсот тысяч рублей ноль копеек, в т.ч. НДС (20%) 316666.67 
руб.) рублей. Срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента заключения 
контракта. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 128/25 с единственным поставщиком 
 от 16.07.2025г. ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ» на поставку 
оборудования для капитального ремонта систем теплоснабжения (рабочее колесо 
дымососа Д-15.5, насосный агрегат ЭЦВ 6-6.5-125). Цена составляет 343 000,00 
рублей (триста сорок три тысячи рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. Срок 
выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
заключения контракта. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 33 от 19.08.2025г. с ИП Дегтерев И.В. на 
поставку материалов для капитального ремонта систем теплоснабжения (прокат 
листовой). Цена МК составляет 481 155,46 (четыреста восемьдесят одна тысяча сто 
пятьдесят пять рублей сорок шесть копеек), НДС не облагается, в связи с 
упрощенной системой налогообложения. Срок выполнения работ: с даты 
заключения контракта в течение 15 дней. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 34 от 26.08.2025г. с ООО "Аквафит", на 
поставку материалов для капитального ремонта систем теплоснабжения (запорная 
арматура). Цена МК составляет 803 865,87 (восемьсот три тысячи восемьсот 
шестьдесят пять рублей 87 копеек) руб. (в том числе НДС (20%) 133977.65руб.). 
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 15 дней. 
Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 36 от 28.08.2025г. с ООО 
"МеталлСтройБизнес", на поставку материалов для капитального ремонта систем 
теплоснабжения (трубы стальные). Цена МК составляет 579 200,94  (пятьсот 
семьдесят девять тысяч двести рублей девяносто четыре копейки, в т.ч. НДС (20%) 
96533.49 руб.) рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в 
течение 15 дней. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 163/25 от 10.09.2025г. с ИП Пипяк В.П. 
капитальный ремонт систем систем коммунальной инфраструктуры города Сорска: 



«Капитальный ремонт здания городской котельной (ремонт стены помещения 
ПСВ). Цена МК составляет 599 708,87  (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот 
восемь рублей 87 копеек, в т.ч. НДС) рублей. Срок выполнения работ: с даты 
заключения контракта по 30 сентября. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 181/25 от 13.10.2025г. с ООО «СиЭнергия» 
капитальный ремонт систем теплоснабжения (разработка электронной модели 
системы теплоснабжения и плана действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций на системе теплоснабжения), Цена МК составляет 300 000,00 рублей. 
Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 
заключения контракта. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 183/25 от 10.10.2025г. с ООО «НТЦ ПБ 
СИБЭО» капитальный ремонт систем теплоснабжения (техническое 
диагностирование котла КЕ 25-14С), Цена МК составляет 60 000,00 рублей. Срок 
выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 
заключения контракта. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 192/25 от 30.10.2025г. с ООО «Сибирская 
Котло-Монтажная Компания»» на поставку оборудования для капитального 
ремонта систем теплоснабжения (указатели уровня № 4 и стекла указателя уровня). 
Цена МК составляет 174 600,00 рублей. Срок выполнения работ: в течение 15 
календарных дней с момента заключения контракта. Исполнен. 

- по муниципальному контракту № 45 от 01.12.2025г. с ООО «ТД 
«Электромаш»), на поставку материалов для капитального ремонта систем 
теплоснабжения (насосные агрегаты). Цена МК составляет 692 208,00 (шестьсот 
девяносто две тысячи двести восемь рублей ноль копеек, в т.ч. НДС (20%) 115368 
руб.) рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 20 
дней. Исполнен. 
 

Средства местного бюджета (дотации, внебюджетные средства): 

- Заключен муниципальный контракт № 39 от 17.09.2025г. с ИП Гурьев С.В. 
на поставку трубной системы для капитального ремонта ПСВ 200-7-15 на 
городскую котельную города Сорска. Цена Контракта составляет 3 113 333,30 (три 
миллиона сто тринадцать тысяч триста тридцать три рубля тридцать копеек, в т.ч. 
НДС (20%) 518888.88 руб.) рублей. Цена контракта изначально 7 466 666,67 
рублей, понижение 58 %. Срок выполнения работ – по 15 декабря 2025г. На 
исполнении (допоставка частей). (спонсорские). 

- по муниципальному контракту № 44 от 19.11.2025г. с ООО Котельный завод 
«Промкотлоснаб», в целях предотвращения чрезвычайной ситуации на территории 
городского округа город Сорск Подрядчик принимает на себя обязательства 
выполнить работы по капитальному ремонту котельной города Сорска: «замена 
парового котла КЕ-25-14с на водогрейный котел КВТС-20 (1 этап)». Цена МК 
составляет 17 759 258,94 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч 
двести пятьдесят восемь рублей девяносто четыре копейки, в т.ч. НДС (20%) 
2959876.49 руб. Срок выполнения работ: по 20 декабря 2025г. Исполнен. Лимиты 
2025 года – 872 592,24 руб. (дотация); 16 886 666,70 руб. (спонсорские). 

- по муниципальному контракту № 43 от 14.11.2025г. с ООО Котельный завод 
«Промкотлоснаб», выполнение работ по разработке рабочей документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту котельной города Сорска: «замена 
парового котла КЕ-25-14с на водогрейный котел КВТС-20», в целях 



предотвращения чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования город Сорск. Цена МК составляет 2 989 000,00 (два миллиона 
девятьсот восемьдесят девять тысяч рублей ноль копеек, в т.ч. НДС (20%) 
498166,67 руб.). Срок выполнения работ: в течение 45 рабочих дней с момента 
заключения контракта. Исполнен. Лимиты 2025 года – 896 700,00 руб. (аванс); 
2026 года – 2 092 300,00 руб. 

- по муниципальному контракту № 51 от 27.12.2025г. с ООО «НЗТО», в целях 
предотвращения чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования город Сорск по настоящему Контракту на поставку оборудования 
(Подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15). Цена МК составляет 7 709 270,00 
(семь миллионов семьсот девять тысяч двести семьдесят рублей ноль копеек, в т.ч. 
НДС (22%) 1390196,23 руб.) рублей. Срок выполнения работ: до 22.01.2026г. 
Исполнен. Лимиты 2026 года. 
 
 
 


